

Fractie PVV
t.a.v. de heer D. Pfoister

Cluster Beleid
Uw brief van 10 december 2020
Uw kenmerk
Ons kenmerk 269663
Behandeld door
Telefoon
Onderwerp Vragen ex artikel 43 RVO inzake artikel 'Debacle dreigt voor het Groene Net'

Sittard-Geleen, 28 januari 2021

VERZONDEN 29 JAN. 2021

Geachte heer Pfoister,

Op 10 december 2020 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex artikel 43 RvO over het krantenartikel 'Debacle dreigt voor het Groene Net'. U heeft vragen gesteld naar aanleiding van het krantenartikel en de raadsinformatiebrief. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1

Wat is de algehele stand van zaken met betrekking tot het pilot project HGN in de wijk Limbrichterveld. De raad is akkoord gegaan met een pilot project waarbij de voornaamste doelstelling is om draagvlak te creëren voor het project. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en de PVV vraagt zich af of er inmiddels draagvlak voor dit project is? Hoeveel zijn bereid over te stappen? Kan het College dit ook financieel kwantificeren, omdat de deelname van het aantal woning eigenaren ook een financieel risico is en van invloed is op de business case.

In augustus jl. hebben wij de subsidieregeling voor isolatie van woningen en gebouwen in de Proeftuin Aardgasvrije Wijk Limbrichterveld vastgesteld en besloten de projectsubsidies te verstrekken aan Het Groene Net en de Stichting Dubbel Duurzaam. Voorwaarde om voor subsidie voor het isoleren van de woning in aanmerking te komen is dat de woningeigenaar kiest voor een alternatieve warmtebron (te weten een biomassa-pelletketel, een warmtepomp of een aansluiting op Het Groene Net). Inmiddels zijn dertig subsidieaanvragen ingediend en is aan negen bewoners een subsidie uitgekeerd.

Parallel hieraan zijn 164 transitie-scans in de wijk uitgevoerd, waardoor woningeigenaren (op onafhankelijke wijze) inzicht hebben gekregen over de manier waarop hun woning aardgasvrij te maken is. Samen met een afvaardiging uit de wijk is een leverancierslijst gemaakt voor isolatie- en glasbedrijven. In oktober is een proefwoning geopend waar inwoners van de wijk terecht kunnen voor informatie over het project.

Daarnaast zijn er inmiddels 45 huisbezoeken geweest om bewoners te informeren over hun specifieke situatie, de mogelijke technische aansluiting op Het Groene Net, de planning et cetera.

In de komende maand (februari 2021) dienen de woningeigenaren hun eventuele keuze voor aansluiting op Het Groene Net kenbaar te maken. Het is dus te vroeg om nu al aan te geven hoeveel mensen bereid zijn over te stappen.

Op technisch gebied is inmiddels het voorlopig ontwerp gemaakt van de leidinginfrastructuur en vinden de voorbereidingen plaats voor de investeringsbeslissing.

Vraag 2

Een ander financieel risico zoals vermeld staat in het artikel is de pijpleiding die duurder uitvalt. Waarom is de raad niet eerder in het traject geïnformeerd over de (extra) kosten hiervan? Welk financieel risico lopen wij hierin en wat zijn deze (extra) kosten van dit risico? HGN is een project dat al een behoorlijke tijd loopt, ons inziens kan dit niet vanuit "ins Blaue hinein" uit de lucht vallen.

Het genoemde risico heeft betrekking op de grootte van het leidingnet (het overdimensioneren van de warmteinfrastructuur) voor HGN Zuid. Zoals u weet is de investeringsbeslissing dit deel van Het Groene Net nog niet genomen. Dat hier een risico is, is tijdens de themasessie voor de raad over HGN op 8 maart 2018 ter sprake gekomen. Op dit moment onderzoekt de gevormde ambtelijke kerngroep een aantal risico's. Mede op basis daarvan moet duidelijk worden of het aanleggen van HGN Zuid haalbaar is. Uiteraard komen wij terug bij uw raad op het moment dat we weten wat de kosten zullen zijn en wat de gemeente Sittard-Geleen eventueel zou moeten bijdragen.

Vraag 3

Een ander risico dat wel bij ons bekend was, is het eventueel wegvallen van Sabc als warmteleverancier. Welke invloed heeft het college aangewend om Sabc te overtuigen van het project HGN? Waarom willen zij na ruim een jaar nog steeds niet meedoen? Zien zij financieel geen heil in dit project? Heeft het college gesprekken gevoerd met meerdere partijen voor de restwarmte?

HGN is met Sabc eind 2019 een intentieovereenkomst voor warmtelevering overeengekomen. Deze gaat uit van warmtelevering voor onbepaalde tijd met een minimale warmtelevering van 11 jaar en een opzegtermijn van 6 jaar. Op basis hiervan is de 1^e investering in de koppeling tussen HGN en Sabc eind 2019 gedaan waarmee de warmte-afname door Het Groene Net mogelijk wordt. Alleen kan Sabc (zoals elk bedrijf dat wordt gevraagd naar de levensduur van een fabriek) geen absolute garantie geven voor de levering van warmte voor de gehele levensduur van het Groene Net (30+ jaar). Daarom is dit een bronrisico dat opgevangen moet worden. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar andere bronnen, zowel voor back-up als voor uitbreiding.

Inleiding vraag 4

Schriftelijke vragen n.a.v. de brief Stand van Zaken HGN Zuid, 08 december 2020. In de brief wordt geschreven "In een bestuurlijk overleg eind februari 2020 met vertegenwoordigers...is geconstateerd dat deze stukken onvoldoende concreet en uitgekristalliseerd waren." De provincie heeft aangeboden een externe procesbegeleider

aan te trekken en uiteindelijk is de conclusie dat de business case positief is, mits de aandeelhouders genoeg nemen met een lager (gemiddeld) rendement, voldoende langlopende financiering kan worden aangetrokken en drie risico's belegd kunnen worden.

Vraag 4

Waarom wordt er nu pas (december 2020) een ambtelijke werkgroep geformeerd terwijl de risico's c.q. problemen van HGN al lang bekend waren? Naar onze mening had deze werkgroep eerder opgericht kunnen worden nadat we in de raad uitgebreid over de risico's hebben besproken.

In een eerdere fase van HGN Zuid (begin vorig jaar) heeft de provincie het voortouw genomen om de businesscase, inclusief de risico's, te onderzoeken. De provincie heeft nu aangegeven dat er in gezamenlijkheid verder moet worden gekeken naar de risico's, mede omdat de grootte van het warmtenet ook een van de variabelen is die invloed heeft op de risico's. Vandaar dat nu de ambtelijke werkgroep is opgericht.

Vraag 5

Op 2 november heeft er op initiatief van de provincie opnieuw bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Waarom is dit eigenlijk gebeurd op initiatief van de provincie Limburg? Leeft het gevoel van urgentie in relatie tot de problemen HGN niet bij onze gemeente? Zeker na de collegewisseling in februari had de PVV veel meer daadkracht verwacht bij zo'n groot project als HGN. Zeker gezien de ambitie die dit college heeft m.b.t duurzaamheid.

Wij zijn doordrongen van het feit dat over het project 'Het Groene Net Zuid' op korte termijn duidelijkheid moet komen. Tegen die achtergrond hebben wij in het najaar 2020 met de colleges van burgemeester en wethouders van Stein en Beek overleg gevoerd. Op het moment dat we dat bestuurlijk overleg wilden verbreden naar andere partners, waaronder de provincie, kwam van die zijde (ook) een uitnodiging voor bestuurlijk overleg. Wij zijn blij met dit initiatief om in gezamenlijkheid met de andere publieke partners de ontwikkeling van het warmtenet verder te brengen.

Vraag 6

Los van het indekken van de risico's gaat de werkgroep ook aan de slag met de gewenste governance structuur en inrichting interne project organisatie. Dit is eigenlijk het fundament waarop je het HGN bouwt dat in de business case uitgewerkt had moeten worden. Hoe kan het zijn dat dit nu pas aan de orde komt in de werkgroep, terwijl dit juist de basis is van HGN?

Zie het antwoord op vraag 5. Met deze gezamenlijke aanpak zal er ook (opnieuw) naar de governance structuur worden gekeken. Tot nu toe is voornamelijk ingezoomd op de technische haalbaarheid. Nu komt ook de financiële haalbaarheid en de governance aan de orde, waardoor er een samenhangend geheel ontstaat. Financiële haalbaarheid en governance hebben sterke invloed op elkaar. Denk hierbij aan verhouding privaat- publiek, eigen vermogen versus vreemd vermogen, checks en balances en zeggenschap van partijen.

Vraag 7

Hoe realistisch is het tijdspad tot april 2021 om alle vraagstukken HGN uit te werken? Het betreft immers een project van een enorme omvang met grote financiële risico's.

Vooralsnog gaan we uit van het eerder met uw raad gedeelde tijdspad. Indien we dit moeten bijstellen zullen wij u hier tijdig over informeren.

Vraag 8

De PVV constateert dat er groot verschil is tussen de opgaven waarvoor wij als gemeente staan m.b.t. klimaatdoelstellingen en de organisatorische c.q. financiële uitdagingen bij HGN. HGN heeft als doelstelling Sittard-Geleen duurzamer te maken, maar tegelijkertijd is het e.e.a. nog niet uitgewerkt (zie brief 08 december). Concreet: gaat het college koste wat kost door met HGN ook al valt de business case negatiever uit? Het financieel in control zijn van zo'n majeur project lijkt ons inziens toch echt van groot belang. De PVV vindt immers dat financiële haalbaarheid leidend moet zijn. Onderschrijft het college dit of prevaleren dan toch de duurzaamheid ambities?

De raadsinformatiebrief van 8 december ziet op een onderdeel van de ontwikkeling van een warmtenet zoals dat in de afgelopen jaren aan de orde was in de raad. Er is besloten een warmtenet gefaseerd te ontwikkelen. Er zijn geen middelen voor de ontwikkeling van het warmtenet in de begroting opgenomen. De afweging tussen duurzaamheidsdoelstellingen/ambities en financiële middelen komen dus in de raad aan de orde.

Vraag 9

Bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Saneren openstaande vordering HGN' is aangegeven dat de gemeente geen financiële risico's loopt. Als blijkt dat business case negatiever uitvalt, klopt het dat de gemeente geen financieel risico blijft lopen? Kan de wethouder toezeggen dat de belastingbetaler van Sittard-Geleen geen eurocent extra bijdraagt aan het dreigende debacle?

De gemeente heeft het aandelenkapitaal gevuld conform de stortingsplicht. Het bezit van aandelen was en is een bestaand risico. De gemeente is van mening dat HGN BV de eigen verliezen moet opvangen; de gemeente is niet voornemens de verliezen te financieren. Als de businesscase dus negatiever uitvalt, dan loopt de gemeente geen nieuw risico.


Vraag 10

De wethouder heeft ook toegezegd in het tweede deel van 2020 een themasessie te beleggen over de resultaten van het 213a onderzoek. Wat is de status van dit onderzoek en wanneer kan de raad een themasessie verwachten?

Het verdiepingsonderzoek naar de financiën en beheersing van Het Groene Net, conform artikel 213a van de Gemeentewet, is gereed en is conform afspraken aangeboden aan de commissie Begroting en Verantwoording.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,



mr. J.Th.C.M. Verheijen,
burgemeester



mr. G.J.C. Kusters,
gemeentesecretaris